

ITプロジェクトマネジメント計画

計画なくして管理なし！！

プロジェクトマネジメント計画で、プロジェクト成功は8割くらい決まっていると言われています。スピード感をもって、変化に適応することが求められる時代、開発プロジェクトの難しさを踏まえて理解し、具体的に「実現可能な」プロジェクト計画を実践的なワークショップを通して、じっくり立案していきます。



コース詳細	
研修講座コード	PM032
受講料	お問い合わせください。
開催予定	2日間(14時間)
開講時間	9:30-17:30（お昼休み 基本12：00から13：00まで）
前提知識	開発プロジェクトの経験が3年以上程度、あることが望ましい。 ITプロジェクトマネジメント入門 の受講者またはプロジェクトマネジメントの基礎知識（PMBOK概要,SCRUM）があることが望ましい。
対象者	ITプロジェクトにおいてリーダー、マネージャの役割を担っている、または将来プロジェクトを担う方
到達目標	システム開発において、実現可能なプロジェクト計画が立案できるようになる
講師	(有)ボランチ 2 1 大橋 知子 PMP®
備考	◎ PMIタレント・トライアングル ： 働き方6、パワースキル4、ビジネス感覚4 PMI資格認定の更新について 更新手続きについては、 PMI CCRハンドブック（日本語版）PDF をご参照ください。 ※PMI日本支部のサイトに接続します。

研修内容

<1日目>

デジタルの時代とは

- ・プロジェクトマネジメントの動向
- ・プロジェクトマネジメント全体の体系（復習）

ITプロジェクト計画策定プロセス概要

- ・論理計画と物理計画

プロジェクトの立ち上げ、スコープ定義

- ・ステークホルダーマネジメント計画

<実践ワークショップ> 「ステークホルダ分析(Influence Map)」

プロジェクト実施計画の策定

<実践ワークショップ> 「計画の立案（論理計画）」

スケジュール計画

<2日目>

プロジェクト実施計画の策定(続き)

- ・資源計画
- ・コミュニケーション計画
- ・コスト計画

<実践ワークショップ> 「物理計画」

- ・品質管理計画
- ・リスク管理計画～リスク対応計画
- ・調達計画

<実践ワークショップ> 「リスク対応計画」

※進捗状況により変更となる場合があります。

お問い合わせ先

(株)北海道ソフトウェア技術開発機構 事業部研修課

営業時間: 平日 9:00～17:00

お問合せ: <https://www.deos.co.jp/contact>

電話: (011) 816-9700