

ITプロジェクトマネジメント実行管理

実現可能なプロジェクトマネジメント計画を立案しても、キックオフ後の現場でのプロジェクトの運営、管理、コントロールは、プロジェクトリーダー、マネージャのアンテナと判断力、行動力によって、問題を最小限に抑えて進めることができます。

デジタル時代によくある問題を実践的にワークショップを通して、判断力を鍛え、現場での実践力を向上させることができます。



| コース詳細 | |
|---------|---|
| 研修講座コード | PM033 |
| 受講料 | ¥71,500 |
| 開催予定 | 2日間(14時間) 2026-10-29(木)～2026-10-30(金) |
| 開講時間 | 9:30-17:30（お昼休み 基本12：00から13：00まで） |
| 前提知識 | 開発プロジェクトの経験が3年以上程度、あることが望ましい。 ITプロジェクトマネジメント基礎 ITプロジェクトマネジメント計画 の受講者又は同程度の知識があることが望ましい。 |
| 対象者 | ITプロジェクトにおいてリーダー、マネージャの役割を担っている、または将来プロジェクトを担う方 |
| 到達目標 | システム開発において、立案したプロジェクト計画に沿って、プロジェクトを遂行し、成功裡にプロジェクトを完了までマネジメントできるようになる |
| 講師 | (有)ボランチ21 大橋 知子 PMP® |
| 備考 | ◎ PMIタレント・トライアングル ： 働き方4、パワースキル6、ビジネス感覚4 PMI資格認定の更新について 更新手続きについては、 PMI CCRハンドブック（日本語版）PDF をご参照ください。 ※PMI日本支部のサイトに接続します。 |

研修内容

<1日目>

デジタルの時代とは

- ・プロジェクトマネジメントの動向
- ・プロジェクトマネジメント全体の体系(復習)
- ・ITプロジェクト実行・コントロールプロセス概要

プロジェクト実行管理

- ・キックオフ後のプロジェクトマネージャの役割
- ・プロジェクト実行管理プロセス
- ・ナレッジマネジメント～情報共有
- 「コミュニケーション・ロス」の撲滅

- ・プロジェクト全体の統合管理

～リスクキャッチのアンテナ

～ビジネス変化のアンテナ

- ・ステークホルダー管理

<実践ワークショップ>：フェーズごとの進捗管理、シナリオ1

<2日目>

プロジェクトコントロール

- ・スケジュールコントロール
- ・コストコントロール
- ・スコープ・変更管理
- ・リスク管理・問題管理

<実践ワークショップ>：具体的な問題解決 シナリオ2

プロジェクト完了評価と終結

<実践ワークショップ>：フェーズごとのクロージング、シナリオ3

※進捗状況により変更となる場合があります。

お問い合わせ先

(株)北海道ソフトウェア技術開発機構 事業部研修課

営業時間: 平日 9:00～17:00

お問合せ: <https://www.deos.co.jp/contact>

電話：（０１１）８１６－９７００